



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

ofc store
১৫/০৭/২০২৩
মুজিব

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০০৫.২২-৬৪

তারিখ: ২১/০৮/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্র: ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখের ঢাপই/১১৭৭ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

২।	প্যাকেজ নং	বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড	আইটেম নং	অনুমোদিত কোড
	৮	৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	১৫৬	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী
	১১	৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৪৫	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি
			১৪৪,১৫১,১৫৪	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

- * উল্লেখ্য, প্যাকেজ ১০ এর ৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ খাতের ৫৩ নং আইটেম, প্যাকেজ ১১ এর ৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ খাতের ১০৪-১৩২, ১৫৮-১৬০ নং আইটেম, প্যাকেজ ১৭ এর ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক খাতের ৪৬ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে;
- ৩। কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৪। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
- ৫। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না;
- ৬। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৭। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৮। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
- ৯। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

২১/০৮/২০২৩
প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক (প্রশাসন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ
ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।


Dhaka Polytechnic Institute
Tejgaon, Dhaka-1208
Annual Procurement Plan


Budget: Revenue

Ministry/ Division: Directorate of Technical Education
Agency: Dhaka Polytechnic Institute
Procuring Entity Name & Code: Engr. Kazi Zakir Hossain. DPJ Code : 160-02-06-132548

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund	Estimated Cost in BDT.	Time Code for Process		Advertisable (if applicable)	Invited Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Taal Time in Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1	Lot-01: Supply of Engineering and other Materials for Environmental Technology. (Code-4112304)	Lot	Annex-1	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	2846000.00	Planned Dates	Actual Dates	10/9/2023	0	21/10/2023	17/10/2023	25/10/2023	2/11/2023	1/12/2023	1/1/2024	107
								0	21									
Package - 02 DPJ/OTM/e-GP-02	Lot-01: Supply of Engineering and other Materials for Automotive Maintenance & Repair Shop for Power and Auto Technology. (Code-4112306)	Lot	Annex-2	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	4998500.00	Planned Dates	Actual Dates	10/9/2023	0	21/10/2023	17/10/2023	25/10/2023	2/11/2023	1/12/2023	1/1/2024	107
								0	21									

Page 1
25/11/23


 ডায়েরী সচিব
 (সংস্করণ-১)
 কার্জনিক বিশ্ববিদ্যালয়
 ঢাকা-১২০৮

Checked & Verified

 25/11/23

Package - 03 DPI/OTM/e-GP-03	Lot-01: Supply of Engineering and other Materials for Modern Lab for Cit & Food Technology. (Code-4112304)	Lot	Annex-3	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1111500.00	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Actual Days	1/12/2023	1/1/2024	107		
								10/9/2023	0	21	14				7	7
Package - 04 DPI/OTM/e-GP-04	Lot-01: Supply of Engineering and other Materials for Modern Lab for RAC Technology. (Code-4112304)	Lot	Annex-4	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	3800000.00	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107
Package - 05 DPI/OTM/e-GP-05	Lot-01: Supply of Engineering and other Materials for Auto Diagnost Lab and Mechanical CAD & CAM Lab (Code-4112304)	Lot	Annex-5	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	4116000.00	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107
Package - 06 DPI/OTM/e-GP-06	Lot-01: Supply of Engineering and other Materials for Modern Chemical Processing and Analysis Lab for Chemical Technology. (Code-4112304)	Lot	Annex-6	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	3134000.00	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107
Package - 07 DPI/OTM/e-GP-07	Lot-01: Supply of Raw Materials and Spare Parts for Civil, Arch & Envt Depts. (Code-3256105)	Lot	Annex-7	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1278200.00	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107

Page 2
Handwritten signature and date: 10/10/23

Handwritten signature

Checked & Verified
Handwritten signature and date: 10/10/23

CAIG कर्मचारी संस्थान
 कार्यालय, फाउण्डेशन-२
 (अमरावती, महाराष्ट्र)
 कार्यालय निर्माण कार्यसंदर्भ: ०२०११

Package -08 DPI/OTM/e-GP-08	Lot -01: Supply of Raw Materials and Spare Parts for Electrical & Electronic Dept. (Code-3256105)	Lot	Annex-8	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1000000.00	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates										
								10/9/2023	0		2/10/2023	21		17/10/2023	14		25/10/2023	7		2/11/2023	7		1/12/2023	28		1/1/2024	30		
Package -09 DPI/OTM/e-GP-09	Lot -01: Supply of Raw Materials and Spare Parts for Power & Automobile Depts. (Code-3256105)	Lot	Annex-9	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1000000.00	10/9/2023	0		2/10/2023	21		17/10/2023	14		25/10/2023	7		2/11/2023	7		1/12/2023	28		1/1/2024	30		107
Package -10 DPI/OTM/e-GP-10	Lot -01: Supply of Raw Materials and Spare Parts for Mechanical & RAC Depts. (Code-3256105)	Lot	Annex-10	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1250000.00	10/9/2023	0		2/10/2023	21		17/10/2023	14		25/10/2023	7		2/11/2023	7		1/12/2023	28		1/1/2024	30		107
Package -11 DPI/OTM/e-GP-11	Lot -01: Supply of Raw Materials and Spare Parts for Chn, RS & Food Depts. (Code-3256105)	Lot	Annex-11	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	750000.00	10/9/2023	0		2/10/2023	21		17/10/2023	14		25/10/2023	7		2/11/2023	7		1/12/2023	28		1/1/2024	30		107
Package -12 DPI/OTM/e-GP-12	Lot -01: Supply of Educational and Learning Materials (Code-4112312)	Lot	Annex-12	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	705900.00	10/9/2023	0		2/10/2023	21		17/10/2023	14		25/10/2023	7		2/11/2023	7		1/12/2023	28		1/1/2024	30		107

10/10/23

[Signature]

Checked & Verified
[Signature]
 09/11/23

CAITB उत्तर प्रदेश सरकार
 भारतीय न्यायिक प्रशासन
 (संगठन & विकास)
 भारतीय न्यायिक प्रशासन

Package -13 DPI/OTM/e-GP-13	Lot -01: Supply of Office Equipment (Code- 4112310)	Lot	Annex-13	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	705900.00	Planned Dates		10/9/2023	2/10/2023	17/10/2023	29/10/2023	2/11/2023	1/12/2023	1/1/2024	107
								Planned Days	Actual Dates								
Package -14 DPI/OTM/e-GP-14	Lot -01: Supply of Other Merchari (Code - 3255105)	Lot	Annex-14	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1063600.00	Planned Dates	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107
								Planned Days	Actual Dates								
Package -15 DPI/OTM/e-GP-15	Lot -01: Supply of Furniture (Code - 4112314)	Lot	Annex-15	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1787700.00	Planned Dates	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107
								Planned Days	Actual Dates								
Package -16 DPI/OTM/e-GP-16	Lot -01: Supply of Sport Goods (Code - 3256107)	Lot	Annex-16	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	691600.00	Planned Dates	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107
								Planned Days	Actual Dates								
Package -17 DPI/OTM/e-GP-17	Lot -01: Supply of Chemical (Code - 3256102)	Lot	Annex-17	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	346000.00	Planned Dates	10/9/2023	0	21	14	7	7	28	30	107
								Planned Days	Actual Dates								

17-10-23

[Handwritten Signature]

Checked
Verified
[Handwritten Signature]

कार्ड सॉल्यूशंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
 कार्ड सॉल्यूशंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
 (संस्थापक) कार्ड सॉल्यूशंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
 कार्ड सॉल्यूशंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

Package - 18 DPI/OTM/e-GP-18	Lot - 01: Supply of Computer Accessories (Code-3255101)	Lot Annex-18	OTM NCT e-GP	HOPE	GOB	1040000.00	Planned Dates		10/9/2023	2/10/2023	17/10/2023	25/10/2023	2/11/2023	1/12/2023	1/1/2024	107
							Planned Days	Actual Dates								
Package- 19 DPI/RFQ/GR- 1	Lot- 01: Purchase of Leverage (Code-3256106)	Lot Annex-19	RFQ NCT	PE	GOB	200000.00	Actual Days									10
Total Value of Goods Procurement						31818900.00										

In Word: Three Crore Eighteen Lac Eighteen Thousand Nine Hounded Taka Only.

Checked
 &
Verified

 25.07.23

25.07.23

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 (সফটওয়্যার বিভাগ)
 কম্পিউটার ফরেনসিক এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস
 25.07.

Kazi Zakir Hossain
 Principal
 Dhaka Polytechnic Institute
 Dhaka.